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Sundgau
DECISION DU BUREAU N° DCB-035-2023

DE LA SEANCE DU 6 JUILLET 2023 A 18H30

Salle de séance a Altkirch, Quartier Plessier — Batiment 3

Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Président,

Date de la convocation : 30 juin 2023

Etaient présents : (22)

Mesdames et Messieurs, Daniéle BACH, Joseph BERBETT, Doris BRUGGER, Danielle CORDIER, Gilles
FREMIOT, Germain GOEPFERT, Christian GRIENENBERGER, Bertrand IVAIN, Nicolas JANDER, Christian
LERDUNG, Véronique LIDIN, Jean-Marc METZ, Estelle MIRANDA, Olivier PFLIEGER, Georges RISS, Jean-
Claude SCHIELIN, Fabien SCHOENIG, Dominique SPRINGINSFELD, Christian SUTTER, Aurélio TOLOSA,
Hervé WERMUTH, Joseph-Maurice WISS.

Etait excusée et a donné procuration de vote : (1)
Madame Fabienne BAMOND a donné procuration a Monsieur Christian SUTTER.

Etaient excusés sans représentation : (3)
Madame Sabine HATTSTATT et Messieurs Michel DESSERICH, Stéphane DUBS.

Etait non excusé : (1)
Monsieur Hugues DURAND.

| CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL DE LOISIRS A SPECHBACH : CONCLUSION D’AVENANTS

Nombre de conseillers

En exercice : 27 — Présents : 22 — Procuration : 1 — Absents : 4 — Exclus : 0

Le Président expose qu'il convient de conclure plusieurs avenants aux marchés de travaux de I'opération de
construction d'un accueil de loisirs sans hébergement 8 SPECHBACH.

- Avenant n°1 au lot 2 Gros ceuvre avec |'entreprise MADER

L’avenant a conclure récapitule 'ensemble des plus-values et moins-values des prestations réalisées :
travaux de terrassement supplémentaires pour obtenir la portance nécessaire ;

location de la base vie due a la prolongation du chantier ;

moins-value pour la suppression de I'ITE enterrée réalisée par I'entreprise DEOBAT ;
moins-value pour la pose des siphons de sol réalisée par I'entreprise STIHLE SUD ALSACE.

VVYVYY

Cet avenant n°1 a conclure est d'un montant total en plus-value de 25 481,66 € HT, soit 30 578,00 € TTC. Le
montant initial du marché est modifié comme suit :



2023/84

e Montant initial : 190 269,07 € HT ;
¢ Montant de 'avenant n®1 : 25481,66 €HT ;
e Montant total du marché : 215 750,73 € HT.

Ces avenants augmentent le montant du montant initial de 13,39 %.

- Avenant n®1 au lot 8 Occultation avec I'entreprise INTERSTORE

L’avenant a conclure récapitule I'ensemble des plus-values et moins-values des prestations réalisées :
» moins-value pour la suppression de stores BSO et de tous les stores toiles intérieurs ;
» mise en place d’un store vénitien et d’un film de discrétion dans le bureau de la directrice.

Cet avenant n°1 en moins-value a conclure est d’'un montant total de — 6 311,00 € HT, soit— 7 573,20 € TTC. Le
montant initial du marché est modifié comme suit :

e Montant initial : 32 937,00 €HT;
e Montant de 'avenant n°1 : -6311,00 €HT;
e Montant total du marché : 26 626,00€ HT.

Cet avenant diminue le montant du montant initial de 19,16 %.

- Avenant n®1 au lot 10 Cloisons — Isolation — Faux plafond avec I'entreprise ISOLATION 68

L’avenant a conclure porte sur les prestations supplémentaires suivantes :
» remplacement d’une porte standard par une porte coulissante et remplacement des plaques pour milieu
trés humide par des plaques BA 13 standard dans la cuisine ;
» revalorisation financiére du marché suite a l'inflation des prix.

La revalorisation des prix s'inscrit dans le cadre de I'article R.2194-5 du code de la commande publique portant
sur les modifications de marché liées a des circonstances imprévues, dans notre cas, la hausse inhabituellement
élevée des prix de fournitures.

Cet avenant n°1 a conclure est d'un montant total en plus-value de 10 469,43 € HT, soit 12 563,32 € TTC. Le
montant initial du marché est modifié comme suit :

e Montant initial : 54 557,00 € HT ;
e Montant de 'avenant n®1 : 10 469,43 € HT ;
e Montant total du marché : 65 026,43 € HT.

Ces avenants augmentent le montant du montant initial de 19,19 %.

- Avenant n°2 au lot 11 Menuiserie intérieure - Agencements avec I'entreprise LIGNE BOIS

L’avenant a conclure porte sur I'ajout de lames supplémentaires dans le bardage intérieur afin d’'en atténuer
I'effet stroboscopique.

Cet avenant n°2 a conclure est d’'un montant total de 1 630,00 € HT, soit 1 965,00 € TTC. Le montant initial du
marché est modifié comme suit :

e Montant initial : 46 426,00 € HT ;
¢ Montant de 'avenant n®1 : 5832,00 € HT;
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e Montant de 'avenant n°2: 1630,00 € HT ;
e Montant total du marché : 53 888,00 € HT.

Ces avenants augmentent le montant du montant initial de 16,07 %.

- Avenant n°2 au lot 16B Sanitaire avec I'entreprise STIHLE SUD ALSACE

L’avenant a conclure porte sur la prestation supplémentaire suivante :
» modification du miroir des sanitaires des enfants ;
» modification de la prestation de fourniture et pose d’une vasque dans l'infirmerie ;
» mise en place d’'un dosseret inox dans le réfectoire afin de maximiser la protection du bardage bois.

Cet avenant n°2 a conclure est d'un montant total de 534,37 € HT, soit 641,24 € TTC. Le montant initial du
marché est modifié comme suit :

e Montant initial : 30 340,64 €HT ;
e Montant de 'avenant n°1 : -2483€HT;
e Montant de 'avenant n°2 : 534,37 €HT;
e Montant total du marché : 30 850,18 € HT ;

Ces avenants augmentent le montant du montant initial de 1,68 %.

- Avenant n°1 au lot 18B Electricité solaire photovoltaique avec I'entreprise HYDRALSACE

Cet avenant n°1 en moins-value a conclure, pour des modifications diverses est d’'un montant total de —
80,00 € HT, soit — 96,00 € TTC. Le montant initial du marché est modifié¢ comme suit :

e Montant initial : 32 228,30 € HT ;
e Montant de 'avenant n®1 : -80,00 €HT;
e Montant total du marché : 32 148,30 € HT.

Ces avenants augmentent le montant du montant initial de - 0,25 %.

- Avenant n°1 au lot 19 Espaces verts - clotures avec I'entreprise ID VERDE

L'avenant a conclure porte sur la prestation supplémentaire d’amélioration des prestations en pied de fagades
pour une meilleure pérennité du batiment.

Cet avenant n°1 a conclure est d’'un montant total de 3 792,93 € HT, soit 4 551,52 € TTC. Le montant initial du
marché est modifié comme suit :

e Montant initial ; 25290,44 €HT ;
e Montant de 'avenant n®1 : 379293 €HT;
¢ Montant total du marché : 29 083,37 € HT.

Ces avenants augmentent le montant du montant initial de 15 %.

Le Bureau de la Communauté de Communes ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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VU l'article R.2194-5 du code de la commande publique ;

VU la délibération du Conseil de Communauté du 24 février 2022 lui donnant délégation dattributions ;

Apreés en avoir délibéré a 'unanimité,

DECIDE de conclure :

un avenant n°1 au lot 2 Gros CEuvre avec I'entreprise MADER d'un montant total en plus-value de
25 481,66 €HT, soit 30 578,00 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché de 190 269,07 € HT a
215750,73 €HT ;

un avenant n°1 au lot 8 Occultation avec I'entreprise INTERSTORE d’'un montant total en moins-value
de - 6311,00€ HT, soit - 7573,20 €TTC, ce qui porte le montant initial du marché de
32 937,00 € HT 2 26 626,00 € HT ;

un avenant n°1 au lot 10 Cloisons - Isolation — Faux plafonds avec I'entreprise ISOLATION 68 d’'un
montant total de 10 469,43 € HT, soit 12 563,32 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché de
54 557,00 € HT a 65 026,43 € HT ;

un avenant n°2 au lot 11 Menuiserie intérieure avec l'entreprise LIGNE BOIS d’'un montant total de
1630,00 € HT, soit 1965,00 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché de 46 426,00 € HT a
53 888,00 € HT y compris 'avenant n°1 d’'un montant de 5 832,00 € HT ;

un avenant n°2 au lot 16B Sanitaire avec I'entreprise STIHLE SUD ALSACE d'un montant total de
534,37 € HT, soit 641,24 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché de 30 340,64 € HT a
30 850.18 € HT y compris 'avenant n°1 d’'un montant de -24,83 € HT ;

un avenant n°1 au lot 18B Electricité solaire photovoltaique avec I'entreprise HYDROALSACE d'un
montant total en moins-value de — 80,00 € HT, soit - 96,00 € TTC, ce qui porte le montant initial du
marché de 32 228,30 € HT & 32 148,30 € HT;

un avenant n°1 au lot 19 Espaces verts avec lentreprise ID VERDE d'un montant total de
3 792,93 € HT, soit 4551,52 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché de 25290,44 € HT a
29 083,37 € HT.

APPROUVE les termes des avenants a conclure a cet effet.

AUTORISE son Président a signer ces avenants et tous actes s’y rapportant.

Certifié exécutoire apres :
transmission en Préfecture le
affiché le

publié sur le site internet le

Pour extrait conforme
Altkirch, le 7 juillet 2023
Le Président




