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Sundgau
DECISION DU BUREAU N° DCB-037-2023

DE LA SEANCE DU 6 JUILLET 2023 A 18H30

Salle de séance a Altkirch, Quartier Plessier — Batiment 3

Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Président,

Date de la convocation : 30 juin 2023

Etaient présents : (22)

Mesdames et Messieurs, Daniéle BACH, Joseph BERBETT, Doris BRUGGER, Danielle CORDIER, Gilles
FREMIOT, Germain GOEPFERT, Christian GRIENENBERGER, Bertrand IVAIN, Nicolas JANDER, Christian
LERDUNG, Véronique LIDIN, Jean-Marc METZ, Estelle MIRANDA, Olivier PFLIEGER, Georges RISS, Jean-
Claude SCHIELIN, Fabien SCHOENIG, Dominique SPRINGINSFELD, Christian SUTTER, Aurélio TOLOSA,
Hervé WERMUTH, Joseph-Maurice WISS.

Etait excusée et a donné procuration de vote : (1)
Madame Fabienne BAMOND a donné procuration a Monsieur Christian SUTTER.

Etaient excusés sans représentation : (3)
Madame Sabine HATTSTATT et Messieurs Michel DESSERICH, Stéphane DUBS.

Etait non excusé : (1)
Monsieur Hugues DURAND.

CONSTRUCTION DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE A ALTKIRCH: CONCLUSION D’UN
AVENANT AU LOT 1

Nombre de conseillers

En exercice : 27 — Présents : 22 — Procuration : 1 — Absents : 4 — Exclus : 0

Le Président expose qu'il convient de conclure un avenant au marché de travaux du lot 1 avec I'entreprise
EUROVIA pour la construction de 'aire d'accueil des gens du voyage a Altkirch.

L’avenant a conclure récapitule I'ensemble des plus-value et moins-values des prestations réalisées :
> réalisation de la desserte en télécommunication du local gardien ;
> réalisation des places de stationnement devant le local gardien a la suite des modifications du projet di
aux matériaux amiantés ;
» suppression de la prestation supplémentaire éventuelle « portail » ;
» ajustement des quantités réellement mises en ceuvre.

Cet avenant n°3 a conclure en moins-value est d’'un montant total de -9 679,01€HT, soit -11 614,81 € TTC. Le
montant initial du marché est modifié comme suit :
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e Montantinitial 389 559,00 € HT ;
e Montant de 'avenant n°1 : 135 877,80 € HT ;
e  Montant de 'avenant n°2 : Prolongation du délai ;

e Montant de l'avenant n°3 : -9679,01€HT;
e  Montant total du marché : 515 757,79 € HT.

Cet avenant modifie le montant du montant initial de 32,39 %.

Le Bureau de la Communauté de Communes ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de la Commande Publique ;

VU la délibération du Conseil de Communauté du 16 juillet 2022 lui donnant délégation d’attributions ;

Apreés en avoir délibéré a 'unanimité,

DECIDE de conclure un avenant n°3 au lot 9 VRD avec I'entreprise EUROVIA d’'un montant total en moins-value
de -9679,01 € HT, soit -11 614,81 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché de 389 559,00 € HT a
515 757,79 € HT.

APPROUVE les termes des avenants a conclure a cet effet.

AUTORISE son Président a signer cet avenant et tous actes s’y rapportant.

Pour extrait conforme
Altkirch, le 7 juillet 2023
Le Président
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