C 2023/23

Sundgau
DECISION DU BUREAU N° DCB-011-2023

DE LA SEANCE DU 16 MARS 2023 A 18H30

Salle de séance a Altkirch, Quartier Plessier — Batiment 3

Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Président,

Date de la convocation : 10 mars 2023

Etaient présents : (20)

Mesdames et Messieurs, Daniéle BACH, Joseph BERBETT, Doris BRUGGER, Michel DESSERICH, Stéphane
DUBS, Gilles FREMIOT, Sabine HATTSTATT, Bertrand IVAIN, Christian LERDUNG, Véronique LIDIN, Jean-Marc
METZ, Estelle MIRANDA, Olivier PFLIEGER, Jean-Claude SCHIELIN, Fabien SCHOENIG, Dominique
SPRINGINSFELD, Christian SUTTER, Aurelio TOLOSA, Hervé WERMUTH, Joseph-Maurice WISS.

Etait excusé et a donné procuration de vote : (1)
Monsieur Georges RISS a donné procuration & Monsieur Dominique SPRINGINSFELD.

Etaient excusés sans représentation : (4)
Madame Danielle CORDIER et Messieurs Germain GOEPFERT, Christian GRIENENBERGER, Nicolas JANDER.

Etaient non excusés : (2)
Madame Fabienne BAMOND et Monsieur Hugues DURAND.

CONSTRUCTION DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE A ALTKIRCH: CONCLUSION
D’AVENANTS AUX MARCHES DE MAITRISE D’CEUVRE ET DE TRAVAUX

Nombre de conseillers

En exercice : 27 — Présents ; 20 — Procuration : 1 — Absents : 6 — Exclus : 0

Le Président expose qu'il convient de conclure un avenant au marché de maitrise d’ceuvre et des avenants aux
marchés de travaux de construction de I'aire d’accueil des gens du voyage a Altkirch.

e Avenant n°2 au marché de maitrise d’ceuvre

L’avenant a conclure porte sur la prolongation de délais. Cette prolongation est justifiée par :

le délai d{i a I'adaptation du PLUI ;

le délai pour I'obtention du permis d’aménager ;

le délai de libération du site occupé par les gens du voyage ;

le délai di aux différents décalages de chantier engendrées par :

- par les opérations de désamiantage, dues a la découverte d’'un stockage dans le merlon,
- les intempéries n'ayant pas permis la réalisation des travaux dans les délais,

- la défaillance de I'entreprise SCHOTT ayant nécessité son remplacement.

O O O O

L'achévement de la mission de maitrise d’ceuvre est donc fixé au 28 avril 2023.

e Avenants de prolongation des délais pour I'ensemble des lots de travaux
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Les avenants a conclure porte sur la prolongation du délai d’'exécution des travaux pour 'ensemble des lots.

Cette prolongation est justifiée par :

o le délai de libération du site occupé par les gens du voyage ;

o le délai di aux différents décalages de chantier engendrées par :
- par les opérations de désamiantage, dues a la découverte d’'un stockage dans le merlon,
- les intempéries n'ayant pas permis la réalisation des travaux dans les délais,
- ladéfaillance de I'entreprise SCHOTT ayant nécessité son remplacement.

L’achevement des travaux prévus au planning prévisionnel est reporté au 28 février 2023.

e Avenant n°1 au lot 2 Espaces verts avec I'entreprise ID VERDE

L’avenant a conclure porte sur les prestations en moins-value et en plus-value nécessaires pour la prise en compte
des modifications d'aménagement paysager engendrées par la création du merlon permettant le stockage d'une
partie des déblais amiantés.

Cet avenant n°1 a conclure est d'un montant total de 1 580,39 € HT, soit 1 896,47 € TTC. Le montant initial du
marché est modifié comme suit :

o montant initial : 28 145,87 € HT ;
o montant de 'avenant n°1 : 1580,39 € HT ;
o montant total du marché : 29 726,26 € HT.

Cet avenant augmente le montant du marché initial de 5,5 %.

e Avenant n°1 au lot 5 Menuiseries extérieures alu avec I’entreprise ATALU

L’avenant a conclure porte sur les prestations en moins-value correspondant a la suppression d’'une porte avec
vitrage.

Cet avenant n°1 a conclure est d’'un montant total de — 3 569,00 €HT, soit - 4 282,80 € TTC. Le montant initial du
marché est modifié comme suit :

o montant initial : 13 978,00 €HT;
o montant de 'avenant n°1 : -3569,00 € HT;
o montant total du marché : 10 409,00 € HT.

Cet avenant diminue le montant du marché initial de — 25,53 %.

Le Bureau de la Communauté de Communes ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil de Communauté du 24 février 2022 lui donnant délégation d'attributions ;

Apreés en avoir délibéré a 'unanimité,
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DECIDE de conclure :

e un avenant n°2 avec le mandataire du marché de maitrise d'ceuvre Les Ateliers Paysagiste pour la
prolongation du délai de leur mission ;

o Les avenants correspondant a la prise en compte de la prolongation des délais d’exécution des travaux
pour I'ensemble des lots ;

e unavenant n°1 au lot 2 Espaces verts avec I'entreprise ID VERDE d'un montant total de 1 580,39 € HT,
soit 1896,47 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché de 28 145,87 € HT a 29 726,26 € HT;

e un avenant n°1 au lot 5 Menuiseries extérieures avec I'entreprise ATALU d’'un montant total de
-3 569,00 € HT, soit — 4 282,80 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché de 13 978,00 € HT a
10 409,00 € HT.

APPROUVE les termes des avenants a conclure a cet effet.

AUTORISE son Président a signer ces avenants et tous actes s’y rapportant.

Pour extrait conforme
Altkirch, le 17 mars 2023
Le Président

Date de réception en Préfecture : 20 mars 2023



