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Sundgau
DECISION DU BUREAU N° DCB-034-2023

DE LA SEANCE DU 6 JUILLET 2023 A 18H30

Salle de séance a Altkirch, Quartier Plessier — Batiment 3

Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Président,

Date de la convocation : 30 juin 2023

Etaient présents : (22)

Mesdames et Messieurs, Daniéle BACH, Joseph BERBETT, Doris BRUGGER, Danielle CORDIER, Gilles
FREMIOT, Germain GOEPFERT, Christian GRIENENBERGER, Bertrand IVAIN, Nicolas JANDER, Christian
LERDUNG, Véronique LIDIN, Jean-Marc METZ, Estelle MIRANDA, Olivier PFLIEGER, Georges RISS, Jean-
Claude SCHIELIN, Fabien SCHOENIG, Dominique SPRINGINSFELD, Christian SUTTER, Aurélio TOLOSA,
Hervé WERMUTH, Joseph-Maurice WISS.

Etait excusée et a donné procuration de vote : (1)
Madame Fabienne BAMOND a donné procuration a Monsieur Christian SUTTER.

Etaient excusés sans représentation : (3)
Madame Sabine HATTSTATT et Messieurs Michel DESSERICH, Stéphane DUBS.

Etait non excusé : (1)
Monsieur Hugues DURAND.

CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT A FERRETTE : CONCLUSION
D’AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX

Nombre de conseillers

En exercice : 27 — Présents : 22 — Procuration : 1 — Absents : 4 — Exclus : 0

Le Président expose qu'il convient de conclure différents avenants aux marchés de travaux de construction de
I'accueil de loisirs sans hébergement & Ferrette.

- Lot 4 Charpente bois - Murs a ossature bois

En vue de réduire les colits du support de la toiture végétalisée, dont I'épaisseur et la charge effective ont été
diminuées par rapport au projet initial, la double volige en bois massif de la charpente a été remplacée par une
volige simple en panneau OSB 22 mm avec avis conforme du contrleur technique.

Cet avenant n°1 a conclure avec l'entreprise Py-EIias induit une diminution d’'un montant de 17 622,00 € HT,
soit -21 146,40 € TTC. Le montant initial du marché est modifié comme suit :

e Montant initial : 105 210,50 € HT ;
e Montant de 'avenant n®1 : -17 622,00 €HT ;
e Montant total du marché : 87 588,50 € HT.
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Cet avenant conduit a une baisse de 16,75 % du montant du marché.

- Lot 11 Cloisons/Doublages/Faux-Plafonds/Etanchéité.

L’avenant a conclure avec I'entreprise WEREY porte sur la compensation de la hausse des prix de fournitures.
Cet avenant n°2 a conclure est d'un montant total de 1538,87 € HT, soit 1846,64 € TTC. Il est pris en
application de l'article R. 2194-5 du code de la commande publique portant sur la modification de marchés
rendue nécessaire par des circonstances imprévisibles, en I'espéce, la hausse particuliérement élevée des prix
de fournitures au cours des travaux.

Le montant initial du marché est modifié comme suit :

e Montant initial : 50 888,25 € HT ;
e Montant de 'avenant n°1 : 7670,05€HT;
e Montant de 'avenant n°2 : 1538,87 € HT ;
e Montant total du marché : 60 097,17 € HT.

L’ensemble de ces avenants augmente le montant du montant initial de 18,10 % et prolonge le délai des travaux
accordé a l'entreprise de 12 jours.

Lors de sa réunion du 6 juillet 2023, la Commission d’Appel d’Offres a émis un avis favorable.

- Lot 19 Chauffage — Ventilation

L’avenant & conclure avec I'entreprise STIHLE porte sur la modification des réseaux aérauliques pour passage
des grilles en retombées verticales au lieu des grilles en plafond dans le bureau direction et animateurs. Cet
avenant n°2 a conclure est d'un montant total de 1 014,00 € HT, soit 1 216,80 € TTC.

Le montant initial du marché est modifié comme suit :

e Montant initial : 56 917,53 € HT;
e Montant de 'avenant n°1 : -6208,02€HT;
e Montant de 'avenant n°2 : 1014,00 € HT;
e  Montant total du marché : 51 723,51 € HT.

L’ensemble de ces avenants diminue le montant du montant initial de 9,13 % et prolonge le délai des travaux
accordé a I'entreprise de 5 jours.

- Lot 15 Carrelages sols et murs

L’'avenant a conclure avec l'entreprise MULTISOLS porte sur la compensation de la hausse des prix de
fournitures. Cet avenant n°1 a conclure est d’'un montant total de 1 004,65 € HT, soit 1 205,58 € TTC. Il est pris
en application de l'article R. 2194-5 du code de la commande publique portant sur la modification de marchés
rendue nécessaire par des circonstances imprévisibles, en 'espéce, la hausse particuliérement élevée des prix
de fournitures au cours des travaux.

Le montant initial du marché est modifié comme suit :
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e Montant initial : 21 240,00 € HT;
e Montant de 'avenant n®1 : 1004,65€HT;
e Montant total du marché : 22 244 65 € HT.

Cet avenant conduit & une augmentation du montant du marché de 4,73 %.

Le Bureau de la Communauté de Communes ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la délibération du Conseil de Communauté du 24 février 2022 lui donnant délégation dattributions ;

VU l'avis favorable de la Commission d’Appel d'Offres du 6 juillet 2023 ;

Apreés en avoir délibéré a 'unanimité,

DECIDE de conclure :

un avenant n°1 au lot 4 Charpente bois - Murs & ossature bois avec I'entreprise PY-ELIAS d’un montant
total de -17622,00 €HT, soit -21146,40€ TTC, ce qui porte le montant initial du marché de
105 210,50 € HT a4 87 588,50 € HT ;

un avenant n°2 au lot 11 Cloisons/Doublages/Faux-Plafonds/Etanchéité avec I'entreprise WEREY d’un
montant total de 1 538,87 € HT, soit 1 846,64 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché de
50 888,25 € HT a 60 097,17 € HT ;

un avenant n°2 au lot 4 Chauffage - Ventilation avec I'entreprise STIHLE d'un montant total de
1014,00 € HT, soit 1216,80 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché de 56 917,53 € HT a
51723,51 €HT;

un avenant n°1 au lot 15 Carrelage sols et murs avec I'entreprise MULTISOLS d’un montant total de
1004,65 € HT, soit 1 205,58 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché de 21 240,00 € HT a
22 244,65 € HT.

APPROUVE les termes de ces différents avenants a conclure.

AUTORISE son Président a signer ces avenants et tous actes s’y rapportant.

Certifié exécutoire apres :

Pour extrait conforme
Altkirch, le 7 juillet 2023
Le Président
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