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Sundgau
DECISION DU BUREAU N° DCB-017-2023

DE LA SEANCE DU 13 AVRIL 2023 A 18H30

Salle de séance a Altkirch, Quartier Plessier — Batiment 3

Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Président,

Date de la convocation : 6 avril 2023

Etaient présents : (19)

Mesdames et Messieurs, Daniéle BACH, Fabienne BAMOND, Joseph BERBETT, Doris BRUGGER, Danielle
CORDIER, Gilles FREMIOT, Germain GOEPFERT, Christian GRIENENBERGER, Bertrand IVAIN, Jean-Marc
METZ, Estelle MIRANDA, Olivier PFLIEGER, Georges RISS, Fabien SCHOENIG, Dominique SPRINGINSFELD,
Christian SUTTER, Aurelio TOLOSA, Hervé WERMUTH, Joseph-Maurice WISS.

Etait excusé et a donné procuration de vote : (1)
Monsieur Michel DESSERICH a donné procuration @ Madame Fabienne BAMOND.

Etaient excusés sans représentation : (5)
Madame Sabine HATTSTATT et Messieurs Stéphane DUBS, Nicolas JANDER, Christian LERDUNG, Jean-
Claude SCHIELIN.

Etaient non excusés : (2)
Madame Véronique LIDIN et Monsieur Hugues DURAND.

CREATION D’UNE MEDIATHEQUE A FERRETTE : CONCLUSION D’UN AVENANT AU LOT MENUISERIE
INTERIEURE

Nombre de conseillers

En exercice : 27 — Présents : 19 — Procuration : 1 — Absents : 7 — Exclus : 0

Le Président expose qu'a la suite du défaut d'étanchéité de toiture qui s’est déclaré au cours de chantier de
création de la médiathéque a Ferrette, il convient de conclure un avenant au lot 5, menuiserie intérieure, avec la
menuiserie 'entreprise MISLIN.

Cet avenant n°1 a conclure, d’'un montant total de 16 758,00 € HT, porte sur :

o |aréfection de 69 m? de parquet ;
o lareprise de différents ouvrants ;
o |a protection de mobilier en place.

Le montant initial du marché est modifié comme suit :
- Montant initial : 43 821,50 €HT ;

- Montant de 'avenant n°1 ; 16 758,00 €HT ;
- Montant total du marché : 60 579,50 € HT.



2023/42

Cet avenant augmente le montant du marché de 38,24 %. Il s'inscrit dans le cadre de l'article R.2194-5 du code de
la commande publique portant sur les modifications de marché liées a des circonstances imprévues, en
l'occurrence, le sinistre lié au défaut d'étanchéité du batiment d’origine.

Le Bureau de la Communauté de Communes ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article R.2194-5 du code de la commande publique ;

VU la délibération du Conseil de Communauté du 24 février 2022 lui donnant délégation d'attributions ;

Apreés en avoir délibéré a 'unanimité,

DECIDE de conclure, en application de l'article R.2194-5 du code de la commande publique, un avenant n°1 au
lot 5 Menuiserie intérieure avec I'entreprise MISLIN d'un montant total de 16 758,00 €HT, soit 20 109,60 € TTC,
ce qui porte le montant initial du marché de 43 821,50 € HT a 60 579,50 € HT, soit 72 695,40 € TTC.

APPROUVE les termes de I'avenant a conclure a cet effet.

AUTORISE son Président a signer cet avenant et tous actes s’y rapportant.

Pour extrait conforme
Altkirch, le 17 avril 2023
Le Président
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