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DECISION DU BUREAU N° DCB-007-2023

DE LA SEANCE DU 23 FEVRIER 2023 A 18H30

Salle de séance a Altkirch, Quartier Plessier — Batiment 3

Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Président,

Date de la convocation : 17 février 2023

Etaient présents : (22)

Mesdames et Messieurs, Joseph BERBETT, Danielle CORDIER, Michel DESSERICH, Stéphane DUBS, Gilles
FREMIOT, Germain GOEPFERT, Christian GRIENENBERGER, Bertrand IVAIN, Nicolas JANDER, Christian
LERDUNG, Véronique LIDIN, Jean-Marc METZ, Estelle MIRANDA, Olivier PFLIEGER, Georges RISS, Jean-
Claude SCHIELIN, Fabien SCHOENIG, Dominique SPRINGINSFELD, Christian SUTTER, Aurélio TOLOSA, Hervé
WERMUTH, Joseph-Maurice WISS.

Etaient excusées et ont donné procuration de vote : (4)

Madame Fabienne BAMOND a donné procuration @ Monsieur Christian SUTTER
Madame Doris BRUGGER a donné procuration a Monsieur Dominique SPRINGINSFELD
Madame Daniéle BACH a donné procuration a Monsieur Gilles FREMIOT

Madame Sabine HATTSTATT a donné procuration a Monsieur Olivier PFLIEGER

Etait non excusé : (1)
Monsieur Hugues DURAND

CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT A FERRETTE : CONCLUSION D’UN
AVENANT AU LOT 11 CLOISONS/DOUBLAGES/FAUX-PLAFONDS/ETANCHEITE

Nombre de conseillers

En exercice : 27 — Présents : 22 — Procuration : 4 — Absents : 1 — Exclus : 0

Le Président expose qu'il convient de conclure un avenant au marché de travaux de construction du périscolaire a
Ferrette pour le lot 11 Cloisons/Doublages/Faux-Plafonds/Etanchéité. L'avenant a conclure porte sur la pose d’une
isolation intérieure.

Cet avenant n°1 a conclure est d’'un montant total de 7 670,05 € HT, soit 9 204,06 € TTC. Le montant initial du
marché est modifié comme suit :

Montant initial : 50 888,25 € HT,
Montant de 'avenant n°1 : 7 670,05 € HT,
- Montant total du marché ; 58 558,20 € HT.

Cet avenant augmente le montant du montant initial de 15,07 % et prolonge le délai des travaux accordé a
I'entreprise de 12 jours.

Lors de sa réunion du 23 février 2023, la Commission d’Appel d'Offres a émis un avis favorable.



2023/16

Le Bureau de la Communauté de Communes ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la délibération du Conseil de Communauté du 2 février 2022 lui donnant délégation d'attributions ;

VU l'avis favorable de la Commission d’Appel d'Offres du 23 février 2023 ;

Apreés en avoir délibéré a 'unanimité,

DECIDE de conclure un avenant n°1 au lot 11 Cloisons/Doublages/Faux-Plafonds/Etanchéité avec 'entreprise
WEREY d'un montant total de 7 670,05 € HT, soit 9 204,06 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché
de 50 888,25 € HT a 58 558,20 € HT ;

APPROUVE les termes de I'avenant a conclure a cet effet.

AUTORISE son Président a signer cet avenant et tous actes s’y rapportant.

Pour extrait conforme
Altkirch, le 24 février 2023
Le Président

Certifié exécutoire aprés :
e transmission en Préfecture le 27 février 2023
o affiché le 7 mars 2023
e publié sur le site le 7 mars 2023



