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Sundgau |
DECISION DU BUREAU N° DCB-027-2023

DE LA SEANCE DU 8 JUIN 2023 A 18H30

Salle de séance a Altkirch, Quartier Plessier — Batiment 3

Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Président,

Date de la convocation : 2 juin 2023

Etaient présents : (17)

Mesdames et Messieurs, Daniéle BACH, Joseph BERBETT, Doris BRUGGER, Michel DESSERICH, Gilles
FREMIOT, Germain GOEPFERT, Christian GRIENENBERGER, Nicolas JANDER, Christian LERDUNG, Jean-
Marc METZ, Olivier PFLIEGER, Georges RISS, Fabien SCHOENIG, Christian SUTTER, Aurélio TOLOSA, Hervé
WERMUTH, Joseph-Maurice WISS.

Etaient excusés et ont donné procuration de vote : (0)

Etaient excusés sans représentation : (8)
Mesdames et Messieurs Fabienne BAMOND, Estelle MIRANDA, Bertrand IVAIN, Stéphane DUBS, Danielle
CORDIER, Sabine HATTSTATT, Véronique LIDIN, Jean-Claude SCHIELIN.

Etaient non excusés : (2)
Messieurs Dominique SPRINGINSFELD, Hugues DURAND.

CREATION D’UNE MEDIATHEQUE A FERRETTE : CONCLUSION D’AVENANTS AUX MARCHES DE
TRAVAUX

Nombre de conseillers

En exercice : 27 — Présents : 17 — Procuration : 0 — Absents : 10 — Exclus : 0

Le Président rappelle, qu'en raison du sinistre lié¢ au défaut d'étanchéité de toiture, dans le cadre de I'opération
de création de la médiathéque a Ferrette, il convient de conclure des avenants a différents marchés travaux. Ces
avenants s'inscrivent dans le cadre de l'article R.2194-5 du code de la commande publique portant sur les
modifications de marché liés a des circonstances imprévues.

e Avenant n®2 au lot 3 Gros-ceuvre avec I'entreprise Altkirch Construction

L’avenant a conclure porte sur la mise en place de compléments d'installations de chantier, notamment la
création d’une plateforme haute pour les besoins du lot 15 Etanchéité végétalisée.

Cet avenant n°2 a conclure est d'un montant total de 2 080 € HT, soit 2 496,00€ TTC. Le montant initial du
marché est modifié comme suit :

o Montant initial : 73664,35€HT;
o Montant de I'avenant n°1 : -676,50 € HT;
o Montant de 'avenant n°2 : 2 080,00 € HT ;
o Montant total du marché : 75 067,85 € HT.
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Les avenants 1 et 2 augmentent le montant du marché de 1,91 %.

e Avenant n®2 au lot 13 Peinture avec I'entreprise MSP

L'avenant a conclure porte sur des reprises de peintures projetées a la suite du défaut d'étanchéité de toiture et
le nettoyage et traitement de murs extérieurs.

Cet avenant n°2 a conclure est d'un montant total de 5 561,60 € HT, soit 6 672,92 € TTC. Le montant initial du
marché est modifié comme suit :

o Montant initial : 14 525,40 € HT ;
o Montant de I'avenant n°1 : 1 900,20 € HT ;
o Montant de I'avenant n°2 : 5561,60 € HT ;
o Montant total du marché : 21 670,50 € HT.

Les avenants 1 et 2 augmentent le montant du marché de 49,19 %.

e Avenant n°1 au lot 15 Etanchéité végétalisée avec 'entreprise ERIANE

Par ailleurs, en complément des travaux d'étanchéité de toiture végétalisée, il apparait opportun de compléter
lisolation extérieure du batiment en sous face de la grande salle afin de supprimer le pont thermique formé par le
surplomb de la dalle vers I'extérieur.

Cet avenant n°1 a conclure est d’'un montant total de 6 716,50 € HT, soit 8 059,80 € TTC. Le montant initial du
marché est modifié€ comme suit :

o Montant initial : 164 574,32 € HT ;
o Montant de I'avenant n°1 : 8 059,80 € HT ;
o Montant total du marché : 172 634,12 € HT.

Cet avenant augmente le montant du marché de 4,90 %.

Le Bureau de la Communauté de Communes ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article R.2194-5 du code de la commande publique ;

VU la délibération du Conseil de Communauté du 24 février 2022 lui donnant délégation d'attributions ;

Apreés en avoir délibéré a 'unanimité,

DECIDE de conclure :

e unavenant n°2 au lot 3 — Gros ceuvre avec I'entreprise Altkirch Construction d’'un montant total de

2 080,00 €HT, soit 2496,00€ TTC, ce qui porte le montant du marché, de 73 664,35 € HT a
75 067,85 € HT, soit 90 081,42 € TTC ; cet avenant s'inscrit dans le cadre de I'article R.2194-5 du

code de la commande publique portant sur les modifications de marché liés a des circonstances
imprévues ;
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e un avenant n°2 au lot 13 - Peinture/Nettoyage avec I'entreprise MSP d'un montant total de
5561,60 € HT, soit 6 673,92 € TTC, ce qui porte le montant du marché, de 14 525,40 € HT a
21 670,50 € HT, soit 26 604,60 € TTC ; cet avenant s’inscrit dans le cadre de l'article R.2194-5 du
code de la commande publique portant sur les modifications de marché liés a des circonstances
imprévues ;

e unavenant n°1 au lot 15 — Etanchéité végétalisée avec 'entreprise ERIANE d’un montant total de
8 059,80 € HT, soit 9671,76 € TTC, ce qui porte le montant du marché, de 164 574,32 € HT a
172 634,12 € HT, soit 207 160,94 € TTC ;

APPROUVE les termes des avenants a conclure a cet effet.
AUTORISE son Président a signer ces avenants et tous actes s’y rapportant.

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits a 'AP-19.

Pour extrait conforme
Altkirch, le 12 juin 2023
Le Président
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