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Sundgau |
DECISION DU BUREAU N° DCB-044-2023

DE LA SEANCE DU 5 OCTOBRE 2023 A 18H30

Salle de séance a Altkirch, Quartier Plessier — Batiment 3

Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Président,

Date de la convocation : 30 septembre 2023

Etaient présents : (17)

Mesdames et Messieurs, Joseph BERBETT, Doris BRUGGER, Danielle CORDIER, Gilles FREMIOT, Germain
GOEPFERT, Christian GRIENENBERGER, Bertrand IVAIN, Nicolas JANDER, Christian LERDUNG, Véronique
LIDIN, Jean-Marc METZ, Olivier PFLIEGER, Fabien SCHOENIG, Dominique SPRINGINSFELD, Christian
SUTTER, Hervé WERMUTH, Joseph-Maurice WISS.

Etait excusé et a donné procuration de vote : (1)
Monsieur Aurélio TOLOSA a donné procuration a Monsieur Joseph-Maurice WISS.

Etaient excusés sans représentation : (7)
Mesdames et Messieurs, Daniéle BACH, Fabienne BAMOND, Michel DESSERICH, Stéphane DUBS, Sabine
HATTSTATT, Georges RISS, Jean-Claude SCHIELIN.

Etaient non excusés : (2)
Monsieur Hugues DURAND et Madame Estelle MIRANDA.

| CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL DE LOISIRS A SPECHBACH : CONCLUSION D’AVENANTS

Nombre de conseillers
En exercice : 27 — Présents ; 17 — Procuration : 1 — Absents ;: 9 — Exclus : 0

Le Président expose qu'il convient de conclure plusieurs avenants aux marchés de travaux de I'opération de
construction d'un accueil de loisirs sans hébergement a Spechbach.

e Avenant n°2 au lot 1 Terrassement - VRD avec I'entreprise PONTIGGIA SAS

L’avenant a conclure récapitule I'ensemble des plus-values et moins-values des prestations réalisées.
e Réalisation de la terrasse en pavés, initialement prévue en bois, pour des raisons économiques et
techniques.
o Balance des prestations réalisées suivants les nécessités techniques et les métrés réels.

Cet avenant n°2 a conclure est d’un montant total de — 1 711,46 € HT, soit — 2 053,75 € TTC. Le montant initial du
marché est modifié comme suit :

- Montant initial : 128 297 40 € HT ;
- Montant de 'avenant n®1 : 9508,96 € HT ;
- Montant de 'avenant n°2 : -1711,46 €HT;
- Montant total du marché : 136 094,90 € HT.

Ces avenants augmentent le montant du montant initial de 6,08 %.
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o Avenant n°2 au lot 10 Cloisons — Isolation — Faux Plafonds avec I'entreprise ISOLATION 68
L'avenant a conclure concerne la modification du faux-plafond du local rangement extérieur par un faux-plafond
coupe-feu a la suite de la demande du bureau de contrdle.

Cet avenant n°2 a conclure est d’'un montant total de 758,52 € HT, soit 910,22 € TTC. Le montant initial du marché
est modifié comme suit :

- Montant initial : 54 557,00 € HT ;
- Montant de 'avenant n®1 : 10 469,43 € HT ;
- Montant de 'avenant n°2 : 758,52 €HT ;
- Montant total du marché : 65 784,95 € HT.

Ces avenants augmentent le montant du montant initial de 20,58 %. Pour mémoire, 'avenant 1 avait été adopté
en raison de circonstances imprévisibles prévues a l'article R.2194-5 du code de la commande publique.

e Avenant n°1 au lot 17 Office - Laverie avec I'entreprise AUDEBERT GRANDES CUISINES

L'avenant a conclure récapitule I'ensemble des moins-values des prestations réalisées: optimisation de
I'aménagement pour limiter 'augmentation du codt afin de générer des économies et la pose des siphons de sols
a été retirée du marché et confiée a I'entreprise STIHLE pour optimiser le planning.

Cet avenant n°1 a conclure est d’'un montant total de — 800,00 € HT, soit — 960,00 € TTC. Le montant initial du
marché est modifié comme suit :

- Montant initial : 20 800,00 € HT ;
- Montant de 'avenant n°1 : - 800,00 € HT;
- Montant total du marché : 20 000,00 € HT.

Cet avenant diminue le montant du montant initial de — 3,85 %.

e Avenant n°2 au lot 18 Electricité — Courants forts et faibles avec I'entreprise CET

L’avenant a conclure récapitule I'ensemble des plus-values et moins-values des prestations réalisées :
e sonorisation de la grande salle ;
o balance des prestations réalisées suivants les métrés réels.

Cet avenant n°2 a conclure est d’'un montant total de 1 023,38 € HT, soit 1 228,06 € TTC. Le montant initial du
marché est modifi&€ comme suit :

- Montant initial : 76 780,25 € HT ;
- Montant de 'avenant n°1 : 2142169 €HT;
- Montant de 'avenant n°2 : 1023,43 € HT;
- Montant total du marché : 99 225,37 € HT.

Ces avenants augmentent le montant du montant initial de 29,23 %. Pour mémoire, 'avenant 1 avait été adopté
en raison de circonstances imprévisibles prévues a l'article R2194-5 du code de la commande publique.

Le Bureau de la Communauté de Communes ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article R.2194-5 du code de la commande publique ;
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VU la délibération du Conseil de Communauté du 24 février 2022 lui donnant délégation
d’attributions ; Aprés en avoir délibéré a 'unanimité,
DECIDE de conclure :

e unavenantn®2 au lot 1 Terrassement - VRD avec I'entreprise PONTIGGIA SAS d'un montant- 1 711,46
€HT, soit — 2053,75€ TTC, ce qui porte le montant initial du marché de 128 297,40 € HT a
136 094.90 € HT y compris I'avenant n°1 ;

e un avenant n°2 au lot 10 Cloisons — Isolation — Faux Plafonds d’un montant total de 758,52 €HT, soit
910,22 €TTC, ce qui porte le montant initial du marché de 54 557,00 € HT a 65 784,95 € HT y compris
lavenant n®1 ;

e un avenant n°1 au lot 17 Office - Laverie avec I'entreprise AUDEBERT GRANDES CUISINES d'un
montant total — 800,00 €HT, soit — 960,00 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché de
20 800,00 € HT a 20 000,00 €HT ;

e unavenantn®2 au lot 18 Electricité — Courants forts et faibles avec 'entreprise CET d’'un montant total de
1 023,43 €HT, soit 1228,06 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché de 76 780,25 € HT a
99 225,37 €HT y compris 'avenant n°1 ;

APPROUVE les termes des avenants a conclure a cet effet.

AUTORISE son Président a signer ces avenants et tous actes s’y rapportant.

Pour extrait conforme
Altkirch, le 9 octobre 2023
Le Président




