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DÉCISION DU BUREAU N° DCB-032-2024 
 

DE LA SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 2024 À 18H30 
Salle de séance à Altkirch, Quartier Plessier – Bâtiment 3 

 
Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Président, 

 
 
Date de la convocation : 22 novembre 2024 
 
Étaient présents : (21) 
Mesdames et Messieurs, Danièle BACH, Joseph BERBETT, Doris BRUGGER, Danielle CORDIER, Michel 
DESSERICH, Gilles FREMIOT, Germain GOEPFERT, Christian GRIENENBERGER, Sabine HATTSTATT, 
Bertrand IVAIN, Nicolas JANDER, Christian LERDUNG, Véronique LIDIN, Jean-Marc METZ, Olivier PFLIEGER, 
Georges RISS, Fabien SCHOENIG, Christian SUTTER, Aurelio TOLOSA, Hervé WERMUTH, Joseph-Maurice 
WISS. 
 
Étaient excusés et ont donné procuration de vote : (0)  
 
Étaient excusés sans représentation : (4) 
Mesdames Fabienne BAMOND, Estelle MIRANDA-SIEVERT et Messieurs Jean-Claude SCHIELIN, Dominique 
SPRINGINSFELD. 
 
Était non excusé : (1) 
Monsieur Hugues DURAND. 
 
 
EXTENSION DE LA CRÈCHE À FERRETTE : APPROBATION D’AVENANTS 
 

Nombre de conseillers 
 
En exercice : 26 – Présents : 21 – Procuration : 0 – Absents : 5 – Exclus : 0 

 
Le Président expose qu’il convient de conclure différents avenants aux marchés de travaux d’extension de la crèche 
à Ferrette. 
 
Lot 1 Terrassement/Assainissement 
 
L’avenant n°2, à conclure avec l’entreprise ENCER, correspond au solde des plus-values et moins-values 
intervenues lors du chantier, pose de réseaux, de regards, traçages divers, signalétique. Il induit une diminution 
d’un montant de 436,00 € HT, soit 523,20 € TTC. 
 
Le montant initial du marché est modifié comme suit : 

 
• Montant initial :   12 501,00 € HT ; 
• Montant de l’avenant n°2 :     - 436,00 € HT ; 
• Montant total du marché :  12 065,00 € HT. 

 
Cet avenant conduit à une diminution de 3,49 % du montant initial du marché. L’avenant n°1 était sans incidence 
financière. 
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Lot 2 Gros-œuvre 
 
L’avenant à conclure avec l’entreprise ALTKIRCH CONSTRUCTION porte sur la mise à niveau du seuil de 
l’ancienne porte d’accès. Cet avenant n°2 à conclure est d’un montant total de 935,50 € HT, soit 1 122,60 € TTC. 
 
Le montant initial du marché est modifié comme suit : 

 
• Montant initial :   28 457,70 € HT ; 
• Montant de l’avenant n°2 :        935,50 € HT ; 
• Montant total du marché :  29 393,20 € HT. 

 
Cet avenant conduit à une augmentation de 3,29 % du montant initial du marché. L’avenant n°1 était sans incidence 
financière. 
 
Lot 3 Charpente bois 
 
L’avenant à conclure avec l’entreprise ARKEDIA porte sur la dépose de bardage et la prolongation de la location 
de l’échafaudage. Cet avenant n°2 à conclure est d’un montant total de 1 972,90 € HT, soit 2 367,48 € TTC. 
 
Le montant initial du marché est modifié comme suit : 

 
• Montant initial :   53 243,90 € HT ; 
• Montant de l’avenant n°2 :     1 972,90 € HT ; 
• Montant total du marché :  55 216,80 € HT. 

 
Cet avenant conduit à une augmentation de 3,71 % du montant initial du marché. L’avenant n°1 était sans incidence 
financière. 
 
Lot 4 Étanchéité 
 
L’avenant à conclure avec l’entreprise HARTMANN BOIS porte sur le remplacement d’une isolation thermique 
PU 170 mm par une isolation PU 120 mm et laine de roche 60 mm. Cet avenant n°2 à conclure induit une diminution 
d’un montant de 2 675,50 € HT, soit 3 210,60 € TTC. 
 
Le montant initial du marché est modifié comme suit : 

 
• Montant initial :   18 507,00 € HT ; 
• Montant de l’avenant n°2 :   - 2 675,50 € HT ; 
• Montant total du marché :  15 831,50 € HT. 

 
Cet avenant conduit à une diminution de 14,46 % du montant initial du marché. L’avenant n°1 était sans incidence 
financière. 
 
Lot 5 Menuiserie extérieure 
 
L’avenant n°2, à conclure avec l’entreprise BILLAND correspond au solde des plus-values et moins-values 
intervenues lors du chantier, suppressions de châssis prévus au marché, dépose de portes, fourniture de cylindre, 
dispositifs anti-pince doigt, remplacement de gâche électrique. Il induit une diminution d’un montant de 
4 661,14 € HT, soit 5 593,37 € TTC. 
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Le montant initial du marché est modifié comme suit : 
 

• Montant initial :   37 500,15 € HT ; 
• Montant de l’avenant n°2 :    -4 661,14 € HT ; 
• Montant total du marché :  32 839,01 € HT. 

 
Cet avenant conduit à une diminution de 12,43 % du montant initial du marché. L’avenant n°1 était sans incidence 
financière. 
 
Lot 7 Installation sanitaire 
 
L’avenant n°2, à conclure avec l’entreprise STIHLE, correspond au solde des plus-values et moins-values 
intervenues lors du chantier, suppression d’appareils sanitaires prévus au marché, choix d’équipement moins 
onéreux. Il induit une diminution d’un montant de 1 103,70 € HT, soit 1 324,44 € TTC. 
 
Le montant initial du marché est modifié comme suit : 

 
• Montant initial :   22 240,57 € HT ; 
• Montant de l’avenant n°2 :    -1 103,70 € HT ; 
• Montant total du marché :  21 136,87 € HT. 

 
Cet avenant conduit à une diminution de 4,96 % du montant initial du marché. L’avenant n°1 était sans incidence 
financière. 
 
Lot 8 Plâtrerie 
 
L’avenant n°2, à conclure avec l’entreprise STEPEC, correspond au solde des plus-values et moins-values 
intervenues lors du chantier, suppression de cloisons, isolations prévues au marché, création supplémentaire de 
trappe, pare-vapeur, faux-plafond, doublages, caissons. Il induit une augmentation d’un montant de 1 924,80 € HT, 
soit 2 309,76 € TTC. 
 
 
Le montant initial du marché est modifié comme suit : 
 

• Montant initial :   17 752,16 € HT ; 
• Montant de l’avenant n°2 :    1 924,80 € HT ; 
• Montant total du marché :  19 676,96 € HT. 

 
Cet avenant conduit à une augmentation de 10,84 % du montant initial du marché. L’avenant n°1 était sans 
incidence financière. 
 
Lot 9 Menuiserie intérieure bois 
 
L’avenant n°1, à conclure avec l’entreprise MEYER, correspond au solde des plus-values et moins-values 
intervenues lors du chantier, suppression d’un rangement pour cosys, habillage d’ébrasement, fourniture et pose 
d’éléments de meubles et patères. Il induit une augmentation d’un montant de 2 037,00 € HT, soit 2 444,40 € TTC. 
 
Le montant initial du marché est modifié comme suit : 
 

• Montant initial :   13 883,00 € HT ; 
• Montant de l’avenant n°2 :     2 037,00 € HT; 
• Montant total du marché :  15 920,00 € HT. 
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Cet avenant conduit à une augmentation de 14,67 % du montant initial du marché. L’avenant n°1 était sans 
incidence financière. 
 
L’ensemble de ces avenants conduisent à une diminution du montant global des travaux de 2 006,14 € HT, soit 
2 407,37 € TTC. 
 
 
Le Bureau de la Communauté de Communes ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil de Communauté du 29 février 2024 lui donnant délégation d’attributions ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE de conclure :  
 

• un avenant n°2 au lot 1 Terrassement/assainissement avec l’entreprise ENCER d’un montant de 
- 436,00 € HT ; 

• un avenant n°2 au lot 2 Gros-œuvre avec l’entreprise ALTKIRCH CONSTRUCTION d’un montant de 
935,50 € HT ; 

• un avenant n°2 au lot 3 Charpente bois avec l’entreprise ARKEDIA d’un montant de 1 972,90 € HT ; 
• un avenant n°2 au lot 4 Étanchéité avec l’entreprise HARTMANN BOIS d’un montant de - 2 675,50 € HT ; 
• un avenant n°2 au lot 5 Menuiserie extérieure avec l’entreprise BILLAND d’un montant de 

- 4 661,14 € HT ; 
• un avenant n°2 au lot 7 Installation sanitaire avec l’entreprise STIHLE d’un montant de - 1 103,70 € HT ; 
• un avenant n°2 au lot 8 Plâtrerie avec l’entreprise STEPEC d’un montant de 1 924,80 € HT ; 
• un avenant n°1 au lot 10 Menuiserie intérieure bois avec l’entreprise MEYER d’un montant de 

2 037,00 € HT. 
 
APPROUVE les termes des différents avenants à conclure. 
 
AUTORISE son Président à signer ces avenants et tous actes s’y rapportant. 
 
 
 

Pour extrait conforme 
Altkirch, le 3 décembre 2024 
Le Président 
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