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Sundgau
DECISION DU BUREAU N° DCB-023-2024

DE LA SEANCE DU 5 SEPTEMBRE 2024 A 18H30

Salle de séance a Altkirch, Quartier Plessier — Batiment 3

Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Président,

Date de la convocation : 30 aodit 2024

Etaient présents : (22)

Mesdames et Messieurs, Daniéle BACH, Joseph BERBETT, Doris BRUGGER, Danielle CORDIER, Michel
DESSERICH, Gilles FREMIOT, Germain GOEPFERT, Christian GRIENENBERGER, Bertrand IVAIN, Nicolas
JANDER, Christian LERDUNG, Jean-Marc METZ, Estelle MIRANDA, Olivier PFLIEGER, Georges RISS, Jean-
Claude SCHIELIN, Fabien SCHOENIG, Dominique SPRINGINSFELD, Christian SUTTER, Aurelio TOLOSA, Hervé
WERMUTH, Joseph-Maurice WISS.

Etait excusée et a donné procuration de vote : (1)
Madame Fabienne BAMOND a donné procuration a Monsieur Christian SUTTER.

Etaient excusées sans représentation : (2)
Mesdames Sabine HATTSTATT, Véronique LIDIN.

Etait non excusé : (1)
Monsieur Hugues DURAND.

CONSTRUCTION D’UN POLE SCOLAIRE ET D'UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT A
FERRETTE : CONCLUSION D'UN AVENANT 2 AU LOT 16 - CHAPE

Nombre de conseillers

En exercice : 26 — Présents ; 22 — Procuration : 1 — Absents ;: 3 - Exclus : 0

Le Président expose gu'il convient de conclure un avenant n°2 au lot 16 - Chape pour 'opération de construction
d’'un accueil de loisirs sans hébergement a FERRETTE.

L’avenant a conclure porte sur le remplacement, & la demande du contréleur technique, de l'isolation en plaques
polyuréthane sous chape par une chape adhérente dans l'office et la pose d'une sous-couche phonique avec isolant
projeté pour respecter les exigences réglementaires en matiére de performances acoustiques et les avis techniques
des produits mis en ceuvre.

Cet avenant n°2 a conclure est d’'un montant total de 2 201,76 € HT, soit 2 642,11 € TTC. Le montant initial du
marché est modifié comme suit :

e Montant initial : 22 629,00 € HT ;
e Montant de 'avenant 1 274914 € HT;
e Montant de 'avenant 2 : 2201,76 €HT;
e Montant total du marché : 27 579,90 € HT.
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Il est adopté en raison de circonstances imprévisibles visées a I'article R2194-5 du code de la commande publique.

Ces avenants augmentent le montant du montant initial de 21,9 % et donne lieu a une prolongation des délais impartis
a l'entreprise de 28 jours ouvrés.

Lors de sa réunion du 5 septembre 2024, la Commission d’Appel d'Offres a émis un avis favorable.

Le Bureau de la Communauté de Communes ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article R.2194-5 du code de la commande publique ;

VU la délibération du Conseil de Communauté du 24 février 2022 lui donnant délégation d'attributions ;

VU l'avis favorable de la Commission d’Appel d'Offres du 5 septembre 2024 ;

Apreés en avoir délibéré a 'unanimité,

DECIDE de conclure un avenant n°2 au lot 16 Chape avec l'entreprise POLYCHAPE 2 201,76 € HT, soit
2642,11 € TTC, adopté en raison de circonstances imprévisibles visées a l'article R2194-5 du code de la
commande publique.

APPROUVE les termes de I'avenant a conclure a cet effet.

AUTORISE son Président a signer cet avenant et tous actes s’y rapportant.

Pour extrait conforme
Altkirch, le 6 septembre 2024
Le Président
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