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DÉCISION DU BUREAU N° DCB-001-2024 
 

DE LA SÉANCE DU 18 JANVIER 2024 À 18H30 
Salle de séance à Altkirch, Quartier Plessier – Bâtiment 3 

 
Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Président, 

 
 
Date de la convocation : 12 janvier 2024 
 
Étaient présents : (18) 
Mesdames et Messieurs, Danièle BACH, Joseph BERBETT, Doris BRUGGER, Michel DESSERICH, Gilles 
FREMIOT, Germain GOEPFERT, Christian GRIENENBERGER, Bertrand IVAIN, Nicolas JANDER, Christian 
LERDUNG, Véronique LIDIN, Jean-Marc METZ, Olivier PFLIEGER, Fabien SCHOENIG, Dominique 
SPRINGINSFELD, Christian SUTTER, Hervé WERMUTH, Joseph-Maurice WISS. 
 
Étaient excusés et ont donné procuration de vote : (2)  
Madame Fabienne BAMOND a donné procuration à Monsieur Christian SUTTER, 
Monsieur Aurelio TOLOSA a donné procuration à Monsieur Joseph-Maurice WISS. 
 
Étaient excusés sans représentation : (5) 
Mesdames Danielle CORDIER, Sabine HATTSTATT, Estelle MIRANDA et Messieurs Georges RISS, Jean-
Claude SCHIELIN. 
 
Était non excusé : (1) 
Monsieur Hugues DURAND. 
 
 
EXTENSION DU MULTI-ACCUEIL A FERRETTE : CONCLUSIONS D’AVENANTS AUX MARCHES DE 
TRAVAUX 
 

Nombre de conseillers 
 
En exercice : 26 – Présents : 18 – Procuration : 2 – Absents : 6 – Exclus : 0 

 
Le Président indique que, dans le cadre de l’opération d’extension du multi-accueil de Ferrette « les 
Barbapapas », il convient conclure un avenant pour chacun des lots composant l’opération d’extension, à 
l’exception du lot n°10 – menuiserie intérieure bois (ce lot ayant été résilié à la suite du placement en liquidation 
judiciaire du titulaire).  
 
En effet, une mention erronée figure dans le cahier des clauses administratives particulières. En effet, le marché 
de travaux prévoit que « les prix sont actualisables, fermes et non révisables ». Or, l’article 4.5.4 du même cahier 
des clauses administratives particulières prévoit une formule de révision des prix. 
 
Le Président propose de conclure un avenant rectifiant les mentions « 4.5.4. Modalités de révision des prix » et 
« les prix sont révisables » par la mention « 4.5.4. Modalités d’actualisation des prix » et la mention « les prix sont 
actualisables ». 
 
 
Le Bureau de la Communauté de Communes, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l’article R. 2194-7 du Code de la commande publique ;  
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2022 lui donnant délégation d’attributions ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
DECIDE de conclure un avenant aux lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 de de l’opération d’extension du multi-
accueil de Ferrette pour inclure la modification ci-avant présentée. 
 
APPROUVE les termes des avenants à conclure à cet effet 
 
AUTORISE son Président à signer ces avenants et tous actes s’y rapportant 
 
 
 

Pour extrait conforme 
Altkirch, le 22 janvier 2024 
Le Président 
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