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DÉCISION DU BUREAU N° DCB-023-2024 
 

DE LA SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 2024 À 18H30 
Salle de séance à Altkirch, Quartier Plessier – Bâtiment 3 

 
Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Président, 

 
 
Date de la convocation : 30 août 2024 
 
Étaient présents : (22) 
Mesdames et Messieurs, Danièle BACH, Joseph BERBETT, Doris BRUGGER, Danielle CORDIER, Michel 
DESSERICH, Gilles FREMIOT, Germain GOEPFERT, Christian GRIENENBERGER, Bertrand IVAIN, Nicolas 
JANDER, Christian LERDUNG, Jean-Marc METZ, Estelle MIRANDA, Olivier PFLIEGER, Georges RISS, Jean-
Claude SCHIELIN, Fabien SCHOENIG, Dominique SPRINGINSFELD, Christian SUTTER, Aurelio TOLOSA, Hervé 
WERMUTH, Joseph-Maurice WISS. 
 
Était excusée et a donné procuration de vote : (1)  
Madame Fabienne BAMOND a donné procuration à Monsieur Christian SUTTER. 
 
Étaient excusées sans représentation : (2) 
Mesdames Sabine HATTSTATT, Véronique LIDIN. 
 
Était non excusé : (1) 
Monsieur Hugues DURAND. 
 
 
CONSTRUCTION D’UN POLE SCOLAIRE ET D’UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT A 
FERRETTE : CONCLUSION D’UN AVENANT 2 AU LOT 16 - CHAPE 
 

Nombre de conseillers 
 
En exercice : 26 – Présents : 22 – Procuration : 1 – Absents : 3 – Exclus : 0 

 
Le Président expose qu’il convient de conclure un avenant n°2 au lot 16 - Chape pour l’opération de construction 
d’un accueil de loisirs sans hébergement à FERRETTE. 
 
L’avenant à conclure porte sur le remplacement, à la demande du contrôleur technique, de l'isolation en plaques 
polyuréthane sous chape par une chape adhérente dans l'office et la pose d'une sous-couche phonique avec isolant 
projeté pour respecter les exigences réglementaires en matière de performances acoustiques et les avis techniques 
des produits mis en œuvre. 
 
Cet avenant n°2 à conclure est d’un montant total de 2 201,76 € HT, soit 2 642,11 € TTC. Le montant initial du 
marché est modifié comme suit : 

 
• Montant initial :   22 629,00 € HT ; 
• Montant de l’avenant 1     2 749,14 € HT ; 
• Montant de l’avenant 2 :    2 201,76 € HT ; 
• Montant total du marché :  27 579,90 € HT. 
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Il est adopté en raison de circonstances imprévisibles visées à l’article R2194-5 du code de la commande publique. 
 
Ces avenants augmentent le montant du montant initial de 21,9 % et donne lieu à une prolongation des délais impartis 
à l’entreprise de 28 jours ouvrés.  
 
Lors de sa réunion du 5 septembre 2024, la Commission d’Appel d’Offres a émis un avis favorable. 
 
 
Le Bureau de la Communauté de Communes ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l’article R.2194-5 du code de la commande publique ; 
 
VU la délibération du Conseil de Communauté du 24 février 2022 lui donnant délégation d’attributions ; 
 
VU l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres du 5 septembre 2024 ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE de conclure un avenant n°2 au lot 16 Chape avec l’entreprise POLYCHAPE 2 201,76 € HT, soit 
2 642,11 € TTC, adopté en raison de circonstances imprévisibles visées à l’article R2194-5 du code de la 
commande publique. 
 
APPROUVE les termes de l’avenant à conclure à cet effet. 
 
AUTORISE son Président à signer cet avenant et tous actes s’y rapportant. 
 
 
 

Pour extrait conforme 
Altkirch, le 6 septembre 2024 
Le Président 
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