

## DÉCISION DU BUREAU N° DCB-017-2023

### DE LA SÉANCE DU 13 AVRIL 2023 À 18H30

*Salle de séance à Altkirch, Quartier Plessier – Bâtiment 3*

**Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Président,**

*Date de la convocation : 6 avril 2023*

#### Étaient présents : (19)

Mesdames et Messieurs, Danièle BACH, Fabienne BAMOND, Joseph BERBETT, Doris BRUGGER, Danielle CORDIER, Gilles FREMIOT, Germain GOEPFERT, Christian GRIENENBERGER, Bertrand IVAIN, Jean-Marc METZ, Estelle MIRANDA, Olivier PFLIEGER, Georges RISS, Fabien SCHOENIG, Dominique SPRINGINSFELD, Christian SUTTER, Aurelio TOLOSA, Hervé WERMUTH, Joseph-Maurice WISS.

#### Était excusé et a donné procuration de vote : (1)

Monsieur Michel DESSERICH a donné procuration à Madame Fabienne BAMOND.

#### Étaient excusés sans représentation : (5)

Madame Sabine HATTSTATT et Messieurs Stéphane DUBS, Nicolas JANDER, Christian LERDUNG, Jean-Claude SCHIELIN.

#### Étaient non excusés : (2)

Madame Véronique LIDIN et Monsieur Hugues DURAND.

### CREATION D'UNE MÉDIATHÈQUE À FERRETTE : CONCLUSION D'UN AVENANT AU LOT MENUISERIE INTÉRIEURE

#### Nombre de conseillers

En exercice : 27 – Présents : 19 – Procuration : 1 – Absents : 7 – Exclus : 0

Le Président expose qu'à la suite du défaut d'étanchéité de toiture qui s'est déclaré au cours de chantier de création de la médiathèque à Ferrette, il convient de conclure un avenant au lot 5, menuiserie intérieure, avec la menuiserie l'entreprise MISLIN.

Cet avenant n°1 à conclure, d'un montant total de 16 758,00 € HT, porte sur :

- la réfection de 69 m² de parquet ;
- la reprise de différents ouvrants ;
- la protection de mobilier en place.

Le montant initial du marché est modifié comme suit :

- Montant initial :	43 821,50 € HT ;
- Montant de l'avenant n°1 :	16 758,00 € HT ;
- Montant total du marché :	60 579,50 € HT.

Cet avenant augmente le montant du marché de 38,24 %. Il s'inscrit dans le cadre de l'article R.2194-5 du code de la commande publique portant sur les modifications de marché liées à des circonstances imprévues, en l'occurrence, le sinistre lié au défaut d'étanchéité du bâtiment d'origine.

**Le Bureau de la Communauté de Communes ;**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales ;

**VU** l'article R.2194-5 du code de la commande publique ;

**VU** la délibération du Conseil de Communauté du 24 février 2022 lui donnant délégation d'attributions ;

**Après en avoir délibéré à l'unanimité,**

**DECIDE** de conclure, en application de l'article R.2194-5 du code de la commande publique, un avenant n°1 au lot 5 Menuiserie intérieure avec l'entreprise MISLIN d'un montant total de 16 758,00 €HT, soit 20 109,60 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché de 43 821,50 € HT à 60 579,50 € HT, soit 72 695,40 € TTC.

**APPROUVE** les termes de l'avenant à conclure à cet effet.

**AUTORISE** son Président à signer cet avenant et tous actes s'y rapportant.

Pour extrait conforme  
Altkirch, le 17 avril 2023  
Le Président



Certifié exécutoire après :

- transmission en Préfecture le 18/4/2023
- affiché le 19/4/2023
- publié sur le site internet le 19/4/2023