

## DÉCISION DU BUREAU N° DCB-007-2023

### DE LA SÉANCE DU 23 FEVRIER 2023 À 18H30

*Salle de séance à Altkirch, Quartier Plessier – Bâtiment 3*

**Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Président,**

*Date de la convocation : 17 février 2023*

#### Étaient présents : (22)

Mesdames et Messieurs, Joseph BERBETT, Danielle CORDIER, Michel DESSERICH, Stéphane DUBS, Gilles FREMIOT, Germain GOEPFERT, Christian GRIENENBERGER, Bertrand IVAIN, Nicolas JANDER, Christian LERDUNG, Véronique LIDIN, Jean-Marc METZ, Estelle MIRANDA, Olivier PFLIEGER, Georges RISS, Jean-Claude SCHIELIN, Fabien SCHOENIG, Dominique SPRINGINSFELD, Christian SUTTER, Aurélio TOLOSA, Hervé WERMUTH, Joseph-Maurice WISS.

#### Étaient excusées et ont donné procuration de vote : (4)

Madame Fabienne BAMOND a donné procuration à Monsieur Christian SUTTER  
Madame Doris BRUGGER a donné procuration à Monsieur Dominique SPRINGINSFELD  
Madame Danièle BACH a donné procuration à Monsieur Gilles FREMIOT  
Madame Sabine HATTSTATT a donné procuration à Monsieur Olivier PFLIEGER

#### Était non excusé : (1)

Monsieur Hugues DURAND

### CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT À FERRETTE : CONCLUSION D'UN AVENANT AU LOT 11 CLOISONS/DOUBLAGES/FAUX-PLAFONDS/ÉTANCHÉITÉ

#### Nombre de conseillers

En exercice : 27 – Présents : 22 – Procuration : 4 – Absents : 1 – Exclus : 0

Le Président expose qu'il convient de conclure un avenant au marché de travaux de construction du périscolaire à Ferrette pour le lot 11 Cloisons/Doublages/Faux-Plafonds/Étanchéité. L'avenant à conclure porte sur la pose d'une isolation intérieure.

Cet avenant n°1 à conclure est d'un montant total de 7 670,05 € HT, soit 9 204,06 € TTC. Le montant initial du marché est modifié comme suit :

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| - Montant initial :          | 50 888,25 € HT, |
| - Montant de l'avenant n°1 : | 7 670,05 € HT,  |
| - Montant total du marché :  | 58 558,20 € HT. |

Cet avenant augmente le montant du montant initial de 15,07 % et prolonge le délai des travaux accordé à l'entreprise de 12 jours.

Lors de sa réunion du 23 février 2023, la Commission d'Appel d'Offres a émis un avis favorable.

**Le Bureau de la Communauté de Communes ;**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales ;

**VU** la délibération du Conseil de Communauté du 2 février 2022 lui donnant délégation d'attributions ;

**VU** l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres du 23 février 2023 ;

**Après en avoir délibéré à l'unanimité,**

**DECIDE** de conclure un avenant n°1 au lot 11 Cloisons/Doublages/Faux-Plafonds/Étanchéité avec l'entreprise WEREY d'un montant total de 7 670,05 € HT, soit 9 204,06 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché de 50 888,25 € HT à 58 558,20 € HT ;

**APPROUVE** les termes de l'avenant à conclure à cet effet.

**AUTORISE** son Président à signer cet avenant et tous actes s'y rapportant.

Pour extrait conforme  
Altkirch, le 24 février 2023  
Le Président



Certifié exécutoire après :

- transmission en Préfecture le 27 février 2023
- affiché le 7 mars 2023
- publié sur le site le 7 mars 2023