

## DÉCISION DU BUREAU N° DCB-044-2023

### DE LA SÉANCE DU 5 OCTOBRE 2023 À 18H30

*Salle de séance à Altkirch, Quartier Plessier – Bâtiment 3*

**Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Président,**

*Date de la convocation : 30 septembre 2023*

#### Étaient présents : (17)

Mesdames et Messieurs, Joseph BERBETT, Doris BRUGGER, Danielle CORDIER, Gilles FREMIOT, Germain GOEPFERT, Christian GRIENENBERGER, Bertrand IVAIN, Nicolas JANDER, Christian LERDUNG, Véronique LIDIN, Jean-Marc METZ, Olivier PFLIEGER, Fabien SCHOENIG, Dominique SPRINGINSFELD, Christian SUTTER, Hervé WERMUTH, Joseph-Maurice WISS.

#### Était excusé et a donné procuration de vote : (1)

Monsieur Aurélio TOLOSA a donné procuration à Monsieur Joseph-Maurice WISS.

#### Étaient excusés sans représentation : (7)

Mesdames et Messieurs, Danièle BACH, Fabienne BAMOND, Michel DESSERICH, Stéphane DUBS, Sabine HATTSTATT, Georges RISS, Jean-Claude SCHIELIN.

#### Étaient non excusés : (2)

Monsieur Hugues DURAND et Madame Estelle MIRANDA.

### CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL DE LOISIRS A SPECHBACH : CONCLUSION D'AVENANTS

Nombre de conseillers

En exercice : 27 – Présents : 17 – Procuration : 1 – Absents : 9 – Exclus : 0

Le Président expose qu'il convient de conclure plusieurs avenants aux marchés de travaux de l'opération de construction d'un accueil de loisirs sans hébergement à Spechbach.

- Avenant n°2 au lot 1 Terrassement - VRD avec l'entreprise PONTIGGIA SAS

L'avenant à conclure récapitule l'ensemble des plus-values et moins-values des prestations réalisées.

- Réalisation de la terrasse en pavés, initialement prévue en bois, pour des raisons économiques et techniques.
- Balance des prestations réalisées suivant les nécessités techniques et les métrés réels.

Cet avenant n°2 à conclure est d'un montant total de – 1 711,46 € HT, soit – 2 053,75 € TTC. Le montant initial du marché est modifié comme suit :

- Montant initial :	128 297,40 € HT ;
- Montant de l'avenant n°1 :	9 508,96 € HT ;
- Montant de l'avenant n°2 :	- 1 711,46 € HT ;
- Montant total du marché :	136 094,90 € HT.

Ces avenants augmentent le montant du montant initial de 6,08 %.

- Avenant n°2 au lot 10 Cloisons – Isolation – Faux Plafonds avec l'entreprise ISOLATION 68

L'avenant à conclure concerne la modification du faux-plafond du local rangement extérieur par un faux-plafond coupe-feu à la suite de la demande du bureau de contrôle.

Cet avenant n°2 à conclure est d'un montant total de 758,52 € HT, soit 910,22 € TTC. Le montant initial du marché est modifié comme suit :

- Montant initial :	54 557,00 € HT ;
- Montant de l'avenant n°1 :	10 469,43 € HT ;
- Montant de l'avenant n°2 :	758,52 € HT ;
- Montant total du marché :	65 784,95 € HT.

Ces avenants augmentent le montant du montant initial de 20,58 %. Pour mémoire, l'avenant 1 avait été adopté en raison de circonstances imprévisibles prévues à l'article R.2194-5 du code de la commande publique.

- Avenant n°1 au lot 17 Office - Laverie avec l'entreprise AUDEBERT GRANDES CUISINES

L'avenant à conclure récapitule l'ensemble des moins-values des prestations réalisées : optimisation de l'aménagement pour limiter l'augmentation du coût afin de générer des économies et la pose des siphons de sols a été retirée du marché et confiée à l'entreprise STIHLE pour optimiser le planning.

Cet avenant n°1 à conclure est d'un montant total de – 800,00 € HT, soit – 960,00 € TTC. Le montant initial du marché est modifié comme suit :

- Montant initial :	20 800,00 € HT ;
- Montant de l'avenant n°1 :	- 800,00 € HT ;
- Montant total du marché :	20 000,00 € HT.

Cet avenant diminue le montant du montant initial de – 3,85 %.

- Avenant n°2 au lot 18 Electricité – Courants forts et faibles avec l'entreprise CET

L'avenant à conclure récapitule l'ensemble des plus-values et moins-values des prestations réalisées :

- sonorisation de la grande salle ;
- balance des prestations réalisées suivants les mètres réels.

Cet avenant n°2 à conclure est d'un montant total de 1 023,38 € HT, soit 1 228,06 € TTC. Le montant initial du marché est modifié comme suit :

- Montant initial :	76 780,25 € HT ;
- Montant de l'avenant n°1 :	21 421,69 € HT ;
- Montant de l'avenant n°2 :	1 023,43 € HT ;
- Montant total du marché :	99 225,37 € HT.

Ces avenants augmentent le montant du montant initial de 29,23 %. Pour mémoire, l'avenant 1 avait été adopté en raison de circonstances imprévisibles prévues à l'article R2194-5 du code de la commande publique.

**Le Bureau de la Communauté de Communes ;**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales ;

**VU** l'article R.2194-5 du code de la commande publique ;

**VU** la délibération du Conseil de Communauté du 24 février 2022 lui donnant délégation

d'attributions ; **Après en avoir délibéré à l'unanimité,**

**DECIDE** de conclure :

- un avenant n°2 au lot 1 Terrassement - VRD avec l'entreprise PONTIGGIA SAS d'un montant – 1 711,46 €HT, soit – 2 053,75 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché de 128 297,40 € HT à 136 094,90 € HT y compris l'avenant n°1 ;
- un avenant n°2 au lot 10 Cloisons – Isolation – Faux Plafonds d'un montant total de 758,52 €HT, soit 910,22 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché de 54 557,00 € HT à 65 784,95 € HT y compris l'avenant n°1 ;
- un avenant n°1 au lot 17 Office - Laverie avec l'entreprise AUDEBERT GRANDES CUISINES d'un montant total – 800,00 €HT, soit – 960,00 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché de 20 800,00 € HT à 20 000,00 €HT ;
- un avenant n°2 au lot 18 Electricité – Courants forts et faibles avec l'entreprise CET d'un montant total de 1 023,43 €HT, soit 1 228,06 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché de 76 780,25 € HT à 99 225,37 €HT y compris l'avenant n°1 ;

**APPROUVE** les termes des avenants à conclure à cet effet.

**AUTORISE** son Président à signer ces avenants et tous actes s'y rapportant.

Pour extrait conforme  
Altkirch, le 9 octobre 2023  
Le Président

