

DÉCISION DU BUREAU N° DCB-011-2023

DE LA SÉANCE DU 16 MARS 2023 À 18H30

Salle de séance à Altkirch, Quartier Plessier – Bâtiment 3

Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Président,

Date de la convocation : 10 mars 2023

Étaient présents : (20)

Mesdames et Messieurs, Danièle BACH, Joseph BERBETT, Doris BRUGGER, Michel DESSERICH, Stéphane DUBS, Gilles FREMIOT, Sabine HATTSTATT, Bertrand IVAIN, Christian LERDUNG, Véronique LIDIN, Jean-Marc METZ, Estelle MIRANDA, Olivier PFLIEGER, Jean-Claude SCHIELIN, Fabien SCHOENIG, Dominique SPRINGINSFELD, Christian SUTTER, Aurelio TOLOSA, Hervé WERMUTH, Joseph-Maurice WISS.

Était excusé et a donné procuration de vote : (1)

Monsieur Georges RISS a donné procuration à Monsieur Dominique SPRINGINSFELD.

Étaient excusés sans représentation : (4)

Madame Danielle CORDIER et Messieurs Germain GOEPFERT, Christian GRIENENBERGER, Nicolas JANDER.

Étaient non excusés : (2)

Madame Fabienne BAMOND et Monsieur Hugues DURAND.

CONSTRUCTION DE L'AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE A ALTKIRCH : CONCLUSION D'AVENANTS AUX MARCHES DE MAÎTRISE D'ŒUVRE ET DE TRAVAUX

Nombre de conseillers

En exercice : 27 – Présents : 20 – Procuration : 1 – Absents : 6 – Exclus : 0

Le Président expose qu'il convient de conclure un avenant au marché de maîtrise d'œuvre et des avenants aux marchés de travaux de construction de l'aire d'accueil des gens du voyage à Altkirch.

- **Avenant n°2 au marché de maîtrise d'œuvre**

L'avenant à conclure porte sur la prolongation de délais. Cette prolongation est justifiée par :

- le délai dû à l'adaptation du PLUI ;
- le délai pour l'obtention du permis d'aménager ;
- le délai de libération du site occupé par les gens du voyage ;
- le délai dû aux différents décalages de chantier engendrés par :
 - par les opérations de désamiantage, dues à la découverte d'un stockage dans le merlon,
 - les intempéries n'ayant pas permis la réalisation des travaux dans les délais,
 - la défaillance de l'entreprise SCHOTT ayant nécessité son remplacement.

L'achèvement de la mission de maîtrise d'œuvre est donc fixé au 28 avril 2023.

- **Avenants de prolongation des délais pour l'ensemble des lots de travaux**

Les avenants à conclure porte sur la prolongation du délai d'exécution des travaux pour l'ensemble des lots.

Cette prolongation est justifiée par :

- le délai de libération du site occupé par les gens du voyage ;
- le délai dû aux différents décalages de chantier engendrés par :
 - par les opérations de désamiantage, dues à la découverte d'un stockage dans le merlon,
 - les intempéries n'ayant pas permis la réalisation des travaux dans les délais,
 - la défaillance de l'entreprise SCHOTT ayant nécessité son remplacement.

L'achèvement des travaux prévus au planning prévisionnel est reporté au 28 février 2023.

- **Avenant n°1 au lot 2 Espaces verts avec l'entreprise ID VERDE**

L'avenant à conclure porte sur les prestations en moins-value et en plus-value nécessaires pour la prise en compte des modifications d'aménagement paysager engendrées par la création du merlon permettant le stockage d'une partie des déblais amiantés.

Cet avenant n°1 à conclure est d'un montant total de 1 580,39 € HT, soit 1 896,47 € TTC. Le montant initial du marché est modifié comme suit :

- montant initial : 28 145,87 € HT ;
- montant de l'avenant n°1 : 1 580,39 € HT ;
- montant total du marché : 29 726,26 € HT.

Cet avenant augmente le montant du marché initial de 5,5 %.

- **Avenant n°1 au lot 5 Menuiseries extérieures alu avec l'entreprise ATALU**

L'avenant à conclure porte sur les prestations en moins-value correspondant à la suppression d'une porte avec vitrage.

Cet avenant n°1 à conclure est d'un montant total de – 3 569,00 € HT, soit - 4 282,80 € TTC. Le montant initial du marché est modifié comme suit :

- montant initial : 13 978,00 € HT ;
- montant de l'avenant n°1 : - 3 569,00 € HT ;
- montant total du marché : 10 409,00 € HT.

Cet avenant diminue le montant du marché initial de – 25,53 %.

Le Bureau de la Communauté de Communes ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la délibération du Conseil de Communauté du 24 février 2022 lui donnant délégation d'attributions ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité,

DECIDE de conclure :

- un avenant n°2 avec le mandataire du marché de maîtrise d'œuvre Les Ateliers Paysagiste pour la prolongation du délai de leur mission ;
- Les avenants correspondant à la prise en compte de la prolongation des délais d'exécution des travaux pour l'ensemble des lots ;
- un avenant n°1 au lot 2 Espaces verts avec l'entreprise ID VERDE d'un montant total de 1 580,39 € HT, soit 1 896,47 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché de 28 145,87 € HT à 29 726,26 € HT;
- un avenant n°1 au lot 5 Menuiseries extérieures avec l'entreprise ATALU d'un montant total de – 3 569,00 € HT, soit – 4 282,80 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché de 13 978,00 € HT à 10 409,00 € HT.

APPROUVE les termes des avenants à conclure à cet effet.

AUTORISE son Président à signer ces avenants et tous actes s'y rapportant.

Pour extrait conforme
Altkirch, le 17 mars 2023
Le Président



Date de réception en Préfecture : 20 mars 2023