

DÉCISION DU BUREAU N° DCB-023-2024

DE LA SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 2024 À 18H30

Salle de séance à Altkirch, Quartier Plessier – Bâtiment 3

Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Président,

Date de la convocation : 30 août 2024

Étaient présents : (22)

Mesdames et Messieurs, Danièle BACH, Joseph BERBETT, Doris BRUGGER, Danielle CORDIER, Michel DESSERICH, Gilles FREMIOT, Germain GOEPFERT, Christian GRIENENBERGER, Bertrand IVAIN, Nicolas JANDER, Christian LERDUNG, Jean-Marc METZ, Estelle MIRANDA, Olivier PFLIEGER, Georges RISS, Jean-Claude SCHIELIN, Fabien SCHOENIG, Dominique SPRINGINSFELD, Christian SUTTER, Aurelio TOLOSA, Hervé WERMUTH, Joseph-Maurice WISS.

Était excusée et a donné procuration de vote : (1)

Madame Fabienne BAMOND a donné procuration à Monsieur Christian SUTTER.

Étaient excusées sans représentation : (2)

Mesdames Sabine HATTSTATT, Véronique LIDIN.

Était non excusé : (1)

Monsieur Hugues DURAND.

CONSTRUCTION D'UN POLE SCOLAIRE ET D'UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT A FERRETTE : CONCLUSION D'UN AVENANT 2 AU LOT 16 - CHAPE

Nombre de conseillers

En exercice : 26 – Présents : 22 – Procuration : 1 – Absents : 3 – Exclus : 0

Le Président expose qu'il convient de conclure un avenant n°2 au lot 16 - Chape pour l'opération de construction d'un accueil de loisirs sans hébergement à FERRETTE.

L'avenant à conclure porte sur le remplacement, à la demande du contrôleur technique, de l'isolation en plaques polyuréthane sous chape par une chape adhérente dans l'office et la pose d'une sous-couche phonique avec isolant projeté pour respecter les exigences réglementaires en matière de performances acoustiques et les avis techniques des produits mis en œuvre.

Cet avenant n°2 à conclure est d'un montant total de 2 201,76 € HT, soit 2 642,11 € TTC. Le montant initial du marché est modifié comme suit :

- Montant initial : 22 629,00 € HT ;
- Montant de l'avenant 1 : 2 749,14 € HT ;
- Montant de l'avenant 2 : 2 201,76 € HT ;
- Montant total du marché : 27 579,90 € HT.

Il est adopté en raison de circonstances imprévisibles visées à l'article R2194-5 du code de la commande publique.

Ces avenants augmentent le montant du montant initial de 21,9 % et donne lieu à une prolongation des délais impartis à l'entreprise de 28 jours ouvrés.

Lors de sa réunion du 5 septembre 2024, la Commission d'Appel d'Offres a émis un avis favorable.

Le Bureau de la Communauté de Communes ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article R.2194-5 du code de la commande publique ;

VU la délibération du Conseil de Communauté du 24 février 2022 lui donnant délégation d'attributions ;

VU l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres du 5 septembre 2024 ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité,

DECIDE de conclure un avenant n°2 au lot 16 Chape avec l'entreprise POLYCHAPE 2 201,76 € HT, soit 2 642,11 € TTC, adopté en raison de circonstances imprévisibles visées à l'article R2194-5 du code de la commande publique.

APPROUVE les termes de l'avenant à conclure à cet effet.

AUTORISE son Président à signer cet avenant et tous actes s'y rapportant.

Pour extrait conforme
Altkirch, le 6 septembre 2024
Le Président

Certifié exécutoire après :

- transmission en Préfecture le
- affiché le
- publié sur le site internet le

