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Sundgau |
DECISION DU BUREAU N° DCB-046-2023

DE LA SEANCE DU 5 OCTOBRE 2023 A 18H30

Salle de séance a Altkirch, Quartier Plessier — Batiment 3

Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Président,

Date de la convocation : 30 septembre 2023

Etaient présents : (17)

Mesdames et Messieurs, Joseph BERBETT, Doris BRUGGER, Danielle CORDIER, Gilles FREMIOT, Germain
GOEPFERT, Christian GRIENENBERGER, Bertrand IVAIN, Nicolas JANDER, Christian LERDUNG, Véronique
LIDIN, Jean-Marc METZ, Olivier PFLIEGER, Fabien SCHOENIG, Dominique SPRINGINSFELD, Christian
SUTTER, Hervé WERMUTH, Joseph-Maurice WISS.

Etait excusé et a donné procuration de vote : (1)
Monsieur Aurélio TOLOSA a donné procuration a Monsieur Joseph-Maurice WISS.

Etaient excusés sans représentation : (7)
Mesdames et Messieurs, Dani¢le BACH, Fabienne BAMOND, Michel DESSERICH, Stéphane DUBS, Sabine
HATTSTATT, Georges RISS, Jean-Claude SCHIELIN.

Etaient non excusés : (2)
Monsieur Hugues DURAND et Madame Estelle MIRANDA.

RENOVATION DE LA PISTE D’ATHLETISME A ALTKIRCH : CONCLUSION D’UN AVENANT AU MARCHE
CONCLU AVEC L’ENTREPRISE COLAS

Nombre de conseillers

En exercice : 27 — Présents : 17 — Procuration : 1 — Absents : 9 — Exclus : 0

Le Président expose qu'il convient de conclure un avenant au marché de travaux de rénovation de la piste
d'athlétisme a Altkirch attribué a I'entreprise COLAS.

L’avenant a conclure porte sur les prestations en moins-value et en plus-value nécessaires a un rendu qualitatif et
notamment :
e Remplacement de 'ensemble des caniveaux ;
o Reprise des enrobés sous la main courante coté Quartier Plessier avec dépose de la bordure existante ;
o Revétement bleu de la piste d’athlétisme.
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Cet avenant n°1 a conclure est d'un montant total de 62 625,00 € HT, soit 75 150,00 € TTC. Le montant initial du
marché est modifié€ comme suit :

e montantinitial : 492 740,00 € HT ;
o montant de 'avenant n°1 : 62 625,00 € HT ;
« montant total du marché : 555 365,00 € HT.

Cet avenant augmente le montant initial du marché de 12,71 %.

Le Bureau de la Communauté de Communes ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Commande Publique ;

VU la délibération du Conseil de Communauté du 24 février 2022 lui donnant délégation d'attributions ;

Apreés en avoir délibéré a 'unanimité,

DECIDE de conclure un avenant n°1 avec l'entreprise COLAS d'un montant total de 62625,00 € HT,
soit 75 150,00 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché de 492 740,00 € HT a 555 365,00 € HT.

APPROUVE les termes de I'avenant a conclure a cet effet.

AUTORISE son Président a signer cet avenant et tous actes s’y rapportant.

Pour extrait conforme
Altkirch, le 9 octobre 2023 ,
Le Président < /

Vg




